

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
COMUNA VĂLENI

HOTĂRÂREA Nr.15 /2023

Privind: aprobarea depunerii proiectului "*Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni*" în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.1876 din data de 15.03.2023 întocmit de primarul comunei Văleni în calitate de inițiator;
- Raportul de specialitate comun nr. 1877 din data de 15.03.2023 întocmit de compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Valeni, județul Vaslui,
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Valeni; Avizul
- Avizul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui nr. 765 / 15.03.2023, înregistrat la UAT Văleni la nr.1927 / 15.03.2023;
- Ordin ME nr. 6423/19.12.2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație, Reforma 4, Investiția 13, Investiția 14, Reforma 5, Investiția 9, Reforma 6, Investiția 11;
- Ordinul nr. 3674/ 14.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6423/2022 -Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul National pentru Redresare și Reziliența al României, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe;
- O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a) și b), alin.(3) lit. c) și alin.4 lit. a), art.136, art.139 alin.(1) și alin.(5) lit. a) și ale art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului "*Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni*" în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, conform Anexei nr. 1 Cererea de finanțare și Anexei nr. 2 Analiza de nevoi, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cheltuielile eligibile ale proiectului "*Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni*" în suma totală de *1.133.673,73 lei*, din care suma de *952.667,00 lei* fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de *181.006,73 lei*, după cum urmează:

Art. 3. (1) U.A.T. Comuna Văleni se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, din bugetul local al comunei Văleni.

(2) U.A.T. Comuna Văleni se angajează să finanțeze toate cheltuielile conexe care nu pot fi prevăzute la momentul elaborării prezentei, dar care pot interveni pe perioada derulării proiectului.

Art. 4. Se împuternicește domnul *BELIGAN Radu*, Primarul Comunei Văleni, să semneze în numele și pe seama Comunei Văleni, toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului.

Art. 5. Primarul Comunei Văleni prin compartimentele de specialitate asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. Secretarul general al Comunei Văleni va transmite actul administrativ către Instituția Prefectului județului Vaslui, în vederea efectuării controlului de legalitate și se va publica în Monitorul Oficial Local.

VĂLENI – 16 martie 2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MOLDOVIANU DUMITRU

CONTRACEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
DANDEȘ SANDU



INSPECTORATUL SCOLAR AL
JUDEȚULUI VASLUI

INTRARE NR. *1023*
ANUL.....LUNA.....DATA.....



Planul Național
de Redresare și Reziliență

COMUNA VĂLENI
JUD. VASLUI

INTRARE/IESIRE
Nr. *1928* Data *19.03.2023*

ANEXA 1 CEREREA DE FINANȚARE, BUGETUL

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către coordonator de reforme și/sau investiții responsabil la care se depune cererea de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului se va completa denumirea completă a organismului la care se va depune cererea de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului	
Nr: numărul de înregistrare	Reprezentant legal: Beligan I. Radu Funcția: Primar Data nașterii: 19.08.1971 CNP: 1710819374091 Serie și număr CI: VS 673460
Cod Proiect/Sistem	Semnătura Data 13.03.2023 Data înregistrării Cererii de finanțare în sistem, format 13.03.2023

TITLUL PROIECTULUI:	Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni
---------------------	--

INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE

Numărul apelului de proiecte	F-PNRR-DOTARI-2023 Componenta c15
Pilonul	Politici pentru noua generație
Componenta	Componenta C15 - Educație
Reforma	Reforma 5 Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Reforma 6 Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standardele ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar
Investiții	Investiția 9 Asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Investiția 11 Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ateliere școlare

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

DATE DE CONTACT (date de identificare Solicitant)	
Denumirea solicitant	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ VĂLENI
Adresă	Sat Văleni
Localitate	Comuna Văleni
Județ	Vaslui
Telefon fix/Fax	0235 349 604
Mobil	0756 195 992
E-mail	primaria@comuna-valeni.ro
Titlul proiectului	Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni
Componenta	C15
Măsura de investiții	Investiția 9 Asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ Investiția 11 Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și

	laboratoarele/ateliere școlare
Cod fiscal/nr. înregistrare Registrul Comerțului	4226478
Tipul solicitantului	<input checked="" type="checkbox"/> instituție publică <input type="checkbox"/> altele (vă rugăm detaliați)

Reprezentantul legal al Solicitantului

Datele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, persoana care are dreptul conform actelor constitutive, să reprezinte organizația și să semneze în numele acesteia

Numele	Beligan I. Radu
Funcția	Primar
Numărul de telefon	0756 195 992
Numărul de fax	
Email	primaria@comuna-valeni.ro

Persoana de contact

Completați această secțiune doar dacă persoana de contact este diferită de reprezentantul legal.

Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Organismul Intermediar / Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare.

Numele	CĂIUTEANU I. SORIN
Funcția	CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Numărul de telefon	0749 957 165
Numărul de fax	
Email	achizitii@comuna-valeni.ro

Banca/Trezoreria

Denumirea (sucursalei)	băncii	Trezoreria Municipiului Vaslui
Sediul băncii		Strada Ștefan cel Mare, Nr.56, municipiul Vaslui, cod poștal 730171
Codul IBAN		RO78TREZ24AS10103710130X

Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)

Taxa pe valoarea adăugată

Organizația este plătitoare de TVA?

- Da
 Nu

PROIECTUL
Localizarea proiectului

Localizarea proiectului (județ, localitate, alte date relevante despre localizarea proiectului)	Județ Vaslui, comuna Văleni
Sediul social	Unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni, comuna Văleni
<p>Conform HCL nr.69/2022 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza comunei Văleni, pentru anul școlar 2023-2024, rețeaua școlară avizată de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, se prezintă astfel:</p> <p>1. UIP Școala Gimnazială nr.1 sat Văleni, care are următoarele nivele de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial.</p> <p>1.1. Grădinița cu program normal Moara Domnească – structură arondată,</p> <p>1.2. Grădinița cu program normal Văleni – structură arondată</p> <p>În ultimii cinci ani, Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni din comuna Văleni nu a beneficiat de investiții semnificative în ceea ce privește dotarea cu mobilier, echipamente TIC sau materiale didactice. De asemenea, laboratorul de informatică precum și cabinetul psihologic sunt insuficient dotate, cu materiale învechite și care nu mai sunt de actualitate și nici atractive pentru programa școlară actuală.</p> <p>Astfel, mobilierul din sălile de clasă în care nu s-au făcut investiții în ultimii 5 ani, este uzat și deteriorat, echipamentele TIC lipsesc din toate sălile de clasă și din laboratorul de informatică, iar cabinetul de psihologie este insuficient dotat.</p> <p>În ultimii 5 ani numărul elevilor din comuna Văleni este într-o ușoară scădere ceea ce impune necesitatea de a identifica soluții care să permită investiții în sistemul educațional.</p> <p>Prin PNRR, componenta C15 – Educație, comuna Văleni își propune să atragă o finanțare de 952.667,00 lei fără TVA, pentru a dota toate sălile de clasă cu mobilier, materiale didactice, echipamente TIC, pentru a dota laboratorul de informatică și cabinetul psihologic. Scopul obținerii acestei finanțări este de a îmbunătăți infrastructura educațională a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni pentru a îndeplini exigențele organizării unui proces educațional modern și incluziv.</p> <p>Prin dotarea sălilor de clasă și a laboratorului de informatică din cadrul UIP Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni se va asigura infrastructura și resursele tehnologice care vor permite elevilor din mediul rural accesul la tehnologie astfel încât își vor putea dezvolta corespunzător competențele digitale. Astfel, se va contribui la atingerea obiectivului Investiției 9 aferent Reformei 5 din cadrul PNRR, componenta C15.</p> <p>Prin dotarea sălilor de clasă cu mobilier specific, materiale didactice, a laboratorului de informatică dar și dotarea cabinetului psihologic, se vor asigura dotările necesare îndeplinirii standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratorul de informatică, contribuindu-se la atingerea obiectivului Investiției 11 aferent Reformei 6 din cadrul PNRR, componenta C15.</p>	

Locul de implementare al proiectului:

Proiectul se va implementa în următoarele locații:

1. **UIP Școala Gimnazială nr.1 sat Văleni**, care are următoarele nivele de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial.
 - 1.1. Grădinița cu program normal Moara Domnească – structură arondată,
 - 1.2. Grădinița cu program normal Văleni – structură arondată

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea de reziliență a sistemului educațional din Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni din comuna Văleni prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivul specific care se va finanța prin investiția 9 va asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare Școlii Gimnaziale nr.1 Sat Văleni din comuna Văleni pentru a permite accesul elevilor din școala noastră la laborator informatic performant și echipamente digitale dedicate pentru fiecare sală de clasă. La baza acestei investiții vor sta prevederile Ordinului nr.3677/14.02.2023 de modificare a Ordinului MEN nr.3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice.

Obiectivul specific care se va finanța prin investiția 11 va asigura dotarea sălilor de clasă, a laboratorului de informatică, și a cabinetului psihologic din Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni cu mobilier și materiale didactice conform următoarelor ordine ale Ministrului Educației Naționale:

- Ordinului 4143/2022 privind aprobarea standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani,
- Ordinului 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar
- Ordinului 4142/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru clasele V-VIII
- Ordinului 2487/2022 privind aprobarea reglementărilor tehnice "Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe copii, indicativ NP 011-2022".
- Normativ din 2022 privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee – Indicativ NP 010-2022.

Date generale privind investiția propusă prin proiect

Prin proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni" din comuna Văleni, vor fi finanțate următoarele investiții:

I. Investiția I9:

- Prin investiția I9 va fi dotat laboratorul de informatică din Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni cu echipamente digitale conform Ordinului MEN nr.3677/14.02.2023. Astfel va fi dotat laboratorul de informatică cu următoarele echipamente digitale: laptopuri, table interactive, suport pentru table interactive, sistem sunet, multifuncțională, cameră videoconferință, router wi-fi și alte dispozitive și echipamente tehnologice.
- Prin investiția I9 vor fi dotate cu echipamente digitale toate sălile de clasă din Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni în care nu s-au efectuat investiții în ultimii 5 ani (6), conform Ordinului MEN nr.3677/14.02.2023. În cadrul UIP Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni vor fi dotate 20 săli de clasă cu echipamente digitale, cu următoarele echipamente digitale: laptopuri, table interactive, suport pentru table interactive, sistem sunet, multifuncțională, cameră videoconferință, router wi-fi și alte dispozitive și echipamente tehnologice.

II. Investiția I11:

- Prin investiția I11 vor fi dotate toate sălile de clasă din UIP Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni cu mobilier specific astfel:
 - Ciclu preșcolar: masă reglabilă grădiniță, scaun reglabil grădiniță, modul bibliotecă, dulapior gradinita Daisy, dulap cu casete pentru copii, comoda cu 2 uși, panou plută, catedră educatoare, scaun ergonomic educatoare, flipchart, panou magnetic, materiale didactice. Vor fi dotate cu mobilier școlar și materiale didactice 5 săli de clasă din ciclul preșcolar.
 - Ciclu primar: mobilier individual reglabil elevi, catedră profesor, scaun profesor, dulap pentru tip bibliotecă, dulap cu 4 uși, cuier și materiale didactice. Vor fi dotate cu mobilier școlar și materiale didactice 8 săli de clasă din ciclul primar.
 - Ciclu gimnazial: mobilier individual reglabil elevi, catedră profesor, scaun profesor, dulap bibliotecă, dulap cu 4 uși, cuier haine, materiale didactice. Vor fi dotate cu mobilier școlar și materiale didactice 7 săli de clasă din ciclul gimnazial.
- Prin investiția I11 va fi dotat cabinetul psihologic din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni.

Justificarea necesității implementării proiectului

Lipsa fondurilor din bugetul local pentru investiții în sistemul educațional poate conduce pe termen lung atât la creșterea abandonului școlar cât și la migrarea elevilor către școli mai bine dotate. Infrastructura școlară a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni este precară, dotările sunt inadecvate ceea ce permite perpetuarea inechității, reducerea atractivității școlilor dar și a reputației în cadrul comunității. Dotările precare nu îndeplinesc standardele de calitate corespunzătoare unei funcționări normale și nici nu contribuie la stimularea randamentului școlar al elevilor.

Pentru a susține sistemul educațional din cadrul comunei Văleni, UAT Văleni depune toate eforturile pentru a atrage surse de finanțare care să îmbunătățească condițiile de învățare a copiilor și cadrelor didactice din comună.

În concluzie, pentru a evita migrarea elevilor și a cadrelor didactice către alte unități de învățământ mai bine dotate, pentru a crește randamentul școlar al elevilor, pentru a reduce abandonul școlar dar și pentru a asigura dotarea cu echipamente digitale, mobilier școlar și materiale didactice la standardele de calitate definite prin Ordine ale Ministrului Educației Naționale, este necesar a se implementa cu succes proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni".

Descrieți cum proiectul propus va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorității de investiție PNRR.

Prin proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni" se vor îndeplini următoarele obiective ale priorităților de investiție PNRR:

1. Achiziția echipamentelor digitale pentru fiecare sală de clasă dar și dotarea laboratorului de informatică existente în cadrul UIP Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni va conduce la îndeplinirea Obiectivului Investiției 9 de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, în special a celor din mediul rural, permițând astfel accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.
2. Achiziția mobilierului școlar și a materialelor didactice pentru fiecare sală de clasă din Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni va contribui la îndeplinirea obiectivului Investiției I11 de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă.
3. Achiziția materialelor didactice, mobilierului și echipamentelor TIC pentru cabinetul psihologic vor contribui la îndeplinirea obiectivului investiției I11 de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în cabinete psihologice.

Descrierea nevoii investiționale

Nevoia investițională a rezultat din dorința de a obține finanțare pentru a moderniza sistemul educațional din comuna Văleni astfel încât procesul educațional să fie unul de calitate, satisfăcând astfel nevoia fiecărui elev de a deveni competent, de a deține și utiliza corect informațiile educaționale, de a fi deschis spre schimbare și înțelegere și de a respecta valorile socio-culturale ale unei societăți democratice.

Investițiile propuse prin proiect vor contribui la stimularea randamentului școlar al fiecărui elev și, totodată la sporirea confortului resimțit de aceștia, dar și de profesori pe durata orelor de curs. Considerăm că progresul educațional al copiilor poate fi îmbunătățit substanțial atunci când este asigurat un mediu potrivit de învățare. Dotările la standardele de calitate definite prin Ordine ale Ministrului Educației Naționale pot influența performanța academică a elevilor noștri precum și parcursul profesional al acestora. Introducerea tehnologiei în sala de clasă poate contribui la crearea unei experiențe de învățare personalizată care va îmbunătăți rezultatele elevilor. Mediul fizic și instrumentele digitale din dotarea sălilor de școală vor susține performanțele elevilor și randamentul acestora.

Lipsa fondurilor din bugetul local al UAT Văleni poate fi compensată de atragerea surselor de finanțare nerambursabile care să permită investiții majore în sistemul educațional, asigurând astfel șanse egale copiilor din mediul rural. Totodată, proiectul nostru va contribui la îndeplinirea obiectivelor priorității de investiție PNRR aferentă componentei C15 – Educație.

Beneficiarii finali provin dintr-o zonă defavorizată :

Beneficiarii finali ai investiției vor fi cei 350 de copii din Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni din comuna Văleni dar și cadrele didactice și personalul auxiliar care lucrează în aceste instituții. Beneficiarul nu provine dintr-o zonă defavorizată și nici nu se regăsește în Anexa nr.12 a ghidului solicitantului.

Grup țintă/Potențialii beneficiari ai proiectului:

Potențialii beneficiari ai proiectului sunt cei 350 de copii care învață în unitățile de învățământ din comuna Văleni.

Dinamica elevilor în ultimii 5 ani se prezintă astfel:

1. Anul școlar 2018-2019 numărul de elevi este de 364.
2. Anul școlar 2019-2020 numărul de elevi este de 353.
3. Anul școlar 2020-2021 numărul de elevi este de 352.
4. Anul școlar 2021-2022 numărul de elevi este de 359.
5. Anul școlar 2022-2023 numărul de elevi este de 350.

Din dinamica elevilor pe ultimii 5 ani se observă o tendință de scădere a numărului de elevi, motiv pentru care este imperios necesară realizarea unei investiții majore în sistemul educațional al comunei Văleni. Cu școli dotate cu mobilier școlar, materiale didactice și echipamente digitale care vor asigura desfășurarea actului educațional la standarde de calitate asemănătoare cu școlile din mediul urban, Primăria Văleni dorește să atragă și să crească numărul elevilor în anii următori.

Prin proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni" se va remedia nevoia de a îmbunătăți sistemul educațional la standardele de calitate actuale. Astfel, va fi asigurat mobilier școlar modern, materiale didactice și echipamente digitale în toate sălile de clasă, va fi dotat laboratorul de informatică cu tehnică de ultimă generație. De asemenea, cabinetul psihologic va fi dotat cu materiale didactice, mobilier și echipamente TIC.

Durata de implementare a proiectului:

Durata de implementare a proiectului: între 01.06.2023 și 31.12.2024 atât pentru Investiția I9, iar pentru investiția I11 durata de implementare este între 01.06.2023 și 30.06.2024.

Sustenabilitatea proiectului:

În caietul de sarcini aferent investițiilor care se vor realiza, se va menționa obligativitatea furnizorului de a instrui în mod adecvat personalul cum să utilizeze corect mobilierul școlar, materialele didactice și echipamentele digitale astfel încât acestea să fie utilizate în condiții de maximă siguranță dar și pe întreaga durată de viață.

Pe termen lung și mediu se vor asigura resursele financiare din bugetul local pentru mentenanța echipamentelor digitale astfel încât durata lor de viață să fie prelungită la maxim. De asemenea, se vor asigura resurse financiare pentru achiziția abonamentelor software-

urilor educaționale care s-au dovedit a fi cele mai eficiente și acceptate atât de cadrele didactice cât și de elevi. Se vor asigura resurse financiare în bugetul local și pentru repararea mobilierului deteriorat dacă va fi cazul.

De asemenea, Primăria Văleni va întocmi împreună cu unitățile de învățământ instrucțiuni de utilizare a mobilierului școlar și a materialelor didactice astfel încât atât elevii cât și cadrele didactice să le utilizeze în maximă siguranță asigurând prelungirea duratei lor de viață.

În Regulamentele interne ale unităților de învățământ vor fi prevăzute sancțiuni pentru elevi și cadre didactice dacă se constată că aceștia au deteriorat cu bună știință mobilierul, materialele didactice și echipamentele digitale.

În fiecare sală de clasă vor fi afișate la loc vizibil instrucțiuni de utilizare în siguranță a mobilierului școlar, materialelor didactice și a echipamentelor digitale, dar și sancțiunile care se vor aplica în cazul deteriorării acestora.

Dotarea unităților de învățământ cu mobilier școlar nou, materiale didactice și echipamente digitale, vor crea beneficii majore pentru cadrele didactice și elevi, prin îmbunătățirea semnificativă a calității actului educațional, a condițiilor de studiu și a șanselor de a se dezvolta având șanse egale ca și copiii din mediul urban.

Achizițiile derulate în cadrul proiectului

Plan Achiziții

Nr. crt.	Obiectul contractului	Valoarea estimată a contractului fără TVA (lei)	Data estimativă a începerii procedurii	Data estimativă a finalizării procedurii	Procedura urmată în conformitate cu prevederile legale în vigoare	Durata estimată a contractului	Linia/liniile bugetară/bugetare unde a fost încadrată valoarea estimată a achiziției, inclusiv detalieră sumelor încadrate pe fiecare linie bugetara
1	Achiziție mobilier și materiale didactice(Sali de clasa, laboratoare de informatica, cabinete psihologice)	418.937	Iunie 2023	Septembrie 2023	Procedură Simplificată	6 luni	I11
2	Achiziție echipamente TIC (Sali de clasa, laboratoare de informatica, cabinete psihologice)	533.730	Iunie 2023	Septembrie 2023	Procedură Simplificată	6 luni	I9, I11

Planul de achiziții trebuie stabilit astfel încât procedurile să fie finalizate cu respectarea termenelor stabilite în Ghid și cu calendarul îndeplinirii țintelor PNRR.

Managementul proiectului:

Experiența și expertiza acumulată de echipa de implementare a Primăriei Văleni în implementarea proiectelor anterioare va asigura implementarea cu succes a proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni". Având în vedere faptul că personalul Primăriei Văleni a mai fost implicat în accesarea altor proiecte finanțate din diferite fonduri (guvernamentale, europene, etc), personalul care constituie unitatea de implementare are competențe tehnice și practice în implementarea proiectului.

În vederea implementării cu succes a investiției, va fi contractată o societate externă de consultanță, cu experiență în implementarea și gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru a se asigura că proiectul va fi implementat cu succes, în contractul de prestări servicii vor fi definite activitățile specifice managementului de proiect, responsabilitățile fiecărei funcții implicată în implementare, fiind stabilită totodată și organigrama de implementare a proiectului.

Vor fi solicitate CV-urile persoanelor cheie în implementarea proiectului, numite de firma externă de consultanță, astfel încât să ne asigurăm că deținem experiență în implementarea cu succes a proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Managementul de proiect va fi împărțit în trei procese mari: planificarea și raportarea conform contractului de finanțare, derularea achizițiilor publice și managementul financiar. Fiecare proces va avea numit un responsabil din partea firmei de consultanță și unul din partea Primăriei Văleni, sarcinile lor urmând a fi stabilite prin fișele post.

Prezentați modalitatea de monitorizare și de evaluare a proiectului:

După semnarea contractului de finanțare, în etapa de planificare se va stabili graficul Gantt al activităților, cu termene și responsabili definiți pentru fiecare activitate. Monitorizarea îndeplinirii activităților de implementare se va realiza lunar de către managerul de proiect care va propune și măsuri

de reducere a riscurilor de implementare. Astfel, calendarul activităților și responsabilităților va fi evaluat lunar și adus la cunoștința tuturor membrilor echipei de implementare.

Evaluarea proiectului se va face etapizat, conform indicatorilor de proiect definiți în cererea de finanțare, astfel:

- Se va verifica preluarea corectă a datelor din cererea de finanțare a investițiilor în caietul de sarcini.
- În etapa de evaluare tehnică a propunerilor încărcate în platforma SEAP se va urmări ca cerințele tehnice a dotărilor din ofertele tehnice depuse să corespundă cu cerințele tehnice din caietul de sarcini.
- În etapa de recepție a dotărilor se va verifica corespondența dintre criteriile tehnice definite în documentele de calitate a bunurilor recepționate și criteriile tehnice din fișele tehnice, anexă la contractul de furnizare încheiat cu operatorul economic.

Astfel, evaluarea criteriilor tehnice în toate etapele cheie de realizare a investiției, va sigura ca în final să fie îndepliniți toți indicatorii de proiect definiți în cererea de finanțare și contractul de finanțare.

Descrieți măsurile minime pentru respectarea principiilor orizontale (egalitatea de gen, de șanse, nediscriminarea, asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea durabilă, schimbări demografice) și contribuția la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor climatici și digitali.

Egalitate de gen:

În cadrul proiectului se va promova și se va aplica principiul egalității de șanse, în conformitate cu Legea nr.202/2002 cu modificările și completările ulterioare, cu Directiva 43/2000/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială și etnică și a Regulamentului (UE) nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. La elaborarea criteriilor din documentația de achiziție s-a ținut și se va ține cont de prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și a directivelor europene. Proiectul respectă și promovează principiul egalității de șanse susținut de UE prin încurajarea tratamentului egal și nediscriminatoriu, prin propagarea toleranței și acceptării diferențelor individuale (etnie, religie, rasă, etc) precum și prin orientarea atenției spre valorile umane. Astfel, nu au fost incluse cerințe care pot să conducă la discriminare de gen.

Primăria comunei Văleni va asigura respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminare, așa cum sunt reglementate în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă, tratament egal și nu impune/nu a impus criterii discriminatorii în ceea ce privește stabilirea componentei echipei proiectului, a beneficiarilor sau a prestatorilor de servicii cu care a colaborat pentru scrierea proiectului.

Primăria comunei Văleni în calitate de beneficiar va asigura egalitate de șanse și de tratament atât în cadrul echipei UIP cât și în cadrul grupului țintă, astfel încât toți vor beneficia în mod egal de beneficiile implementării proiectului.

Astfel, echipa de implementare este formată din persoane de ambele sexe, iar mobilierul școlar, materialele didactice și echipamentele digitale care vor fi achiziționate prin proiect, vor fi puse la dispoziția întregului grup țintă, asigurându-se egalitate de gen.

Nediscriminarea:

Proiectul respectă în totalitate prevederile Ordonanței nr.137/2000 (Actualizată) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. În sensul celor menționate mai sus, nu se va face discriminarea unei persoane pe motiv că aparține unei anumite rase, naționalități, etniei, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

Resursele umane alocate managementului de proiect s-au desemnat exclusiv pe criterii bazate pe experiența relevantă în domeniu și capacitatea de a susține corect implementarea proiectului.

Grupul țintă este reprezentat de copiii din UAT Văleni și profesorii care desfășoară actul educațional în unitățile de învățământ din comună, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex, orientări sexuale sau altele.

Mobilierul, materialele didactice și echipamentele digitale se vor distribui beneficiarilor direcți în mod egal fără a discrimina pe vreunul dintre ei. Atribuirea și derularea contractelor de achiziții și servicii se va realiza pe baza principiului transparenței, fără a se face discriminări pe bază de apartenență la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorii sociale sau defavorizate.

Astfel ne asigurăm că sunt respectate principiile de nediscriminare și egalitate de șanse, oferind șanse egale oricărui participant.

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități:

Beneficiarul se va asigura că toate categoriile de persoane pot să beneficieze de rezultatele proiectului. În acest sens beneficiarul se va asigura ca înainte de definitivarea caietului de sarcini, se vor centraliza date din toate școlile în ceea ce privește numărul de copii și cadre didactice cu dizabilități, dar și tipul dizabilității. În funcție de aceste date se vor defini cantitățile de mobilier școlar necesare pentru persoanele cu dizabilități, dar și software-urile specifice persoanelor cu dizabilități care vor asigura accesul acestora la echipamentele digitale care vor fi achiziționate. De asemenea, se va stabili modul de aranjare a mobilierului specific în sălile de clasă unde sunt elevi sau cadre didactice cu dizabilități. Pentru persoanele nevăzătoare se vor pregăti instrucțiuni audio de utilizare a mobilierului școlar, a materialelor didactice și a echipamentelor digitale. La stabilirea necesarului de materiale didactice se va ține cont și de persoanele nevăzătoare sau cu dizabilități ale auzului, astfel încât să poată fi achiziționate materiale didactice speciale.

Pe site-ul primăriei va fi postată o prezentare audio a proiectului pentru ca și persoanele nevăzătoare să fie informați despre proiect și beneficiile acestuia.

Selecția furnizorilor se va face pe criterii obiective de eficiență, cost, oferte, cu respectarea principiului egalității de șanse egale. În realizarea implementării proiectului nu vor exista acțiuni care să aibă efect de discriminare de natură să restrângă sau să înlăture recunoașterea și exercitarea în condiții de egalitate a drepturilor omului.

Dezvoltarea durabilă:

Conform Strategiei de Dezvoltare durabilă 2030, accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește generațiile tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.

Dotarea unităților de învățământ cu mobilier școlar, materiale didactice și echipamente digitale va conduce la:

- Creșterea accesului la o educație incluzivă și de calitate, inclusiv prin îmbunătățirea confortului elevului și cadrului didactic, și a curriculumului bazat pe competențe.
- Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și a formării profesionale conform standardelor UE pentru ciclul educațional, de la educație timpurie de nivel preșcolar și până la educație de nivel gimnazial. Prin utilizarea noilor dotări, elevii vor dobândi competențe și deprinderi relevante pe piața muncii și se va asigura egalitatea de șanse indiferent de statutul social, sex, religie, etnie sau capacitate psihomotorie.

Schimbări demografice:

Conform raportului de țară întocmit de Consiliul Europei pentru țara noastră, se înregistrează întârzieri în modernizarea rețelei de școli și în optimizarea lor astfel încât să se țină cont de tendințele demografice, 10% din școli fiind supraaglomerate, în timp ce 58% dispun de capacități excedentare. Disparitățile dintre mediul rural și mediul urban persistă, iar grupurile vulnerabile, inclusiv romii, continuă să aibă acces limitat la un învățământ de calitate și favorabil incluziunii. În același timp, oferta școlară nu este adaptată schimbărilor demografice din ultimii ani. Există școli rurale cu un număr mic de elevi în timp ce suburbiile din jurul marilor orașe nu beneficiază de servicii adecvate. Pentru școlile din zonele rurale aflate în curs de depopulare, nevoia de dotare mai eficientă a spațiilor este completată de nevoia de raționalizare a structurii claselor și programelor. Astfel, proiectul nostru va optimiza procesul educațional prin dotarea școlilor cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale astfel încât se va reduce gradul de abandon a școlii dar și de migrare spre alte școli mai bine dotate. Școala Gimnazială Văleni va fi dotată la standardele de calitate UE, iar actul educațional va fi unul modern și incluziv, devenind astfel atractiv pentru elevii din comună. Acest proiect, complementar cu celelalte proiecte depuse

pe PNRR de Primăria Văleni pentru îmbunătățirea procesului educațional dar și a infrastructurii școlare va conduce la optimizarea rețelei școlare și reducerea declinului demografic al comunei.

Contribuția la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor climatici și digitali.

România este pe ultimul loc în UE pentru cei mai mulți indicatori digitali (DESI 2019): capital uman (competențe digitale), utilizarea serviciilor de internet, integrarea tehnologiei digitale și dezvoltarea serviciilor publice digitale. Dotarea școlilor pentru învățarea în format virtual este una deficitară, fiind necesară acoperirea întregii rețele de învățământ cu echipamente și resurse tehnologice digitale.

În ceea ce privește laboratorul de informatică, dotarea este deficitară iar asigurarea dotărilor cu echipamente de laboratoare informatice conform standardelor este o prioritate la nivel național.

Obiectivul 1 asumat prin Investiția I9 este asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice din unitățile de învățământ din sistemul preuniversitar, cu precădere în școlile din zonele defavorizate. Astfel, proiectul nostru, prin dotarea sălilor de clasă și a laboratorului de informatică cu echipamente digitale performante va contribui la atingerea obiectivului 1 asumat prin Investiția I9.

Educația privind schimbările climatice și mediul are drept scop dezvoltarea competențelor elevilor astfel încât aceștia să acționeze responsabil și să țină cont de impactul acțiunilor lor. Prin utilizarea echipamentelor digitale moderne, elevii din comuna Văleni vor învăța acțiunile relevante pentru combaterea schimbărilor climatice și reducerea impactului acestora, acțiunile de adaptare la schimbările climatice, protejarea, refacerea și promovarea folosirii sustenabile a ecosistemelor terestre, apelor curgătoare, lacurilor, mărilor și resurselor marine, stoparea pierderii biodiversității.

Proiectul va contribui la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor climatici prin introducerea principiilor DNSH în caietele de sarcini. Echipamentele digitale care urmează a fi achiziționate vor fi echipamente cu un consum redus de energie, urmând ca la finalul duratei de viață, acestea să poată fi reciclate și reutilizate de către firme specializate în acest sens.

Prezența indicatorii utilizați pentru determinarea nivelului de realizare a obiectivelor proiectului

Investiția	Denumirea indicatorului de rezultat	Nr. unități
I9	Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități conexe, dotate cu echipamente	1
I13	Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT	0
I9	Nr. laboratoarele de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe) dotate cu echipamente	0
I9	Nr. săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/ săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual	20
I11	Nr. săli de clasă/grupă din unități de învățământ preuniversitar/săli pentru activități extrașcolare din unitățile conexe eligibile, dotate cu mobilier și materiale didactice	21
I11	Nr. laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice, dintre care:	0
	Nr. laboratoare de fizică:	0
	Nr. laboratoare de chimie:	0
	Nr. laboratoare de biologie:	0
	Nr. laboratoare multidisciplinare:	0
I11	Nr. laboratoare de științe din unități de învățământ preuniversitar dotate cu echipamente digitale, dintre care:	0
	Nr. laboratoare de fizică:	0
	Nr. laboratoare de chimie:	0
	Nr. laboratoare de biologie:	0

	Nr. laboratoare multidisciplinare:	0
	Nr. cabinete școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport) dotate cu mobilier și materiale sportive, inclusiv echipamente digitale.	0
111	Nr. cabinete școlare:	0
	Nr. cabinete de asistență psihopedagogică:	1
	Nr. săli de sport:	0
114	Nr. ateliere de practică dotate IPT cu materiale și echipamente de specialitate, inclusiv componenta digitală	0

Informare și publicitate

Prezentați minim 3 măsuri de informare, comunicare și publicitate privind operațiunile finanțate prin proiect din Mecanismul de Redresare și Reziliență, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuala al PNRR (MIV).

Activitatea de informare și publicitate	Perioada estimată de desfășurare	Costuri estimate fără TVA (lei)
Publicarea comunicatului de presa pentru începerea proiectului	Iunie 2023	1500 lei
Achiziția autocolantelor pentru echipamentele care depășesc 2500 de lei	Iunie – septembrie 2024	1500 lei
Publicarea comunicatului de presa la finalizarea proiectului	Decembrie 2024	1500 lei

Modalitatea de respectare a principiului DNSH

1. Proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni" nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la art.17 din Regulamentul UE 2020/852, respectiv:
 - a) Atenuarea schimbărilor climatice;
 - b) Adaptarea la schimbările climatice;
 - c) Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
 - d) Tranziția către o economie circulară;
 - e) Prevenirea și controlul poluării;
 - f) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Investiția nu va avea impact semnificativ previzibil asupra obiectivelor de mediu, luând în considerare atât efectele directe pe parcursul implementării, cât și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viață a investiției. În proiect este vorba despre achiziții privind mobilier, materiale didactice, echipamente digitale care au impact diferit asupra mediului. Se va avea în vedere ca în cadrul caietului de sarcini să fie introduse criteriile UE privind achizițiile publice ecologice, pentru fiecare tip de produs, astfel încât să fie selectați operatorii care respectă principiile DNSH pe întregul ciclu de viață al produselor. Se va avea în vedere achiziția de echipamente cu consum redus de energie, care să determine eficientizarea consumului de energie. În toate etapele implementării investiției se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare. Gestionarea deșeurilor rezultate atât în faza de operare (întreținere/mentenanță), cât și cele rezultate la finalul duratei de viață se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeurii generate și de maximizarea reutilizării și reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național – Planul național de gestionare a deșeurilor.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice, de exemplu echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), transpusă în legislația națională prin OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

La finalul duratei de viață, dotările vor fi supuse activităților de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare, sau tratamentului adecvat, inclusiv eliminarea tuturor fluidelor și tratamentul selectiv, conform Anexei VII la Directiva UE 2012/19/UE.

Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerințe privind eficiența utilizării materialelor și altor resurse, în concordanță cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

În ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice, pe parcursul implementării se vor elabora evaluări de risc și de vulnerabilitate și se vor implementa eventuale măsuri de adaptare. Prin urmare nu există impact negativ asupra obiectivului privind schimbările climatice.

Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea și controlul poluării. În etapa de implementare, furnizorul va realiza un Plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare și măsurile necesare pentru protecția mediului pe

perioada de realizare a investițiilor. Această condiție va fi specificată în caietul de sarcini.

Investiția nu va avea un impact previzibil asupra obiectivului de mediu privind protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. Amplasamentele nu se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora.

2. Autoevaluarea din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni" este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/ 01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei (c (2021) 2800/3), în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

Conform Comunicării Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ", statele membre trebuie să furnizeze o evaluare individuală pentru fiecare măsură din cadrul componentelor Planului. Astfel, conform Planului Național de Redresare și Reziliență, prin implementarea efectivă a Investițiilor I9 și I11 nu există impact negativ semnificativ asupra celor 6 obiective de mediu. Astfel, nici investiția proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni" nu va avea impact semnificativ asupra celor 6 obiective de mediu.

3. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se va sigura în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ", în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezentul proiect.

Măsurile din perioada de operare și de la finalul ciclului de viață a investiției vor fi definite corespunzător în caietul de sarcini, astfel încât atât furnizorul cât și unitățile de învățământ să asigure corespunzător respectarea tuturor măsurilor pentru respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ".

4. Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ" se va realiza pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului de finanțare corespunzător Proiectului, potrivit termenelor și condițiilor stabilite de Ministerul Educației.

Va fi stabilit un plan de raportare privind asigurarea conformității investiției cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ" pentru perioada de implementare și de valabilitate a contractului de finanțare corespunzător proiectului, astfel încât să se asigure respectarea termenelor și condițiilor stabilite de Ministerul Educației.

5. Pentru a asigura că proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni" respectă Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență (2021/C 58/01), declar faptul că proiectul exclude sprijinul pentru producerea de energie electrică în vederea consumului propriu, în cazul următoarelor investiții:
 - (i) Activitățile legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval;
 - (ii) Activitățile în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii;
 - (iii) Preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;
 - (iv) Activitățile legate de depozite de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecanico-biologică a deșeurilor
 - (v) Activitățile în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului.

Proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni" exclude sprijinul pentru producerea de energie electrică în vederea consumului propriu, pentru investițiile definite mai sus.

CONCORDANȚA CU POLITICILE UE ȘI LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

Dezvoltarea durabilă

Proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni" va contribui la maximizarea beneficiilor și reducerii efectelor negative asupra mediului înconjurător deoarece vor fi achiziționate echipamente digitale eficiente energetic, mobilierul vor avea un impact redus asupra mediului deoarece încă din faza elaborării caietului de sarcini, se vor introduce în cerințele de achiziție principiile UE privind achizițiile publice ecologice. De asemenea, pe durata de implementare va fi întocmit, monitorizat și evaluat Planul de gestionare a deșeurilor la nivelul fiecărei unități de învățământ, iar la finalul duratei de viață, dotările vor fi supuse activităților de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare, sau tratamentului adecvat, inclusiv eliminarea tuturor fluidelor și tratamentul selectiv, conform Anexei VII la Directiva UE 2012/19/UE.

În ceea ce privește principiul "poluatorul plătește", la nivelul fiecărei școlii se va asigura un circuit al reciclării materialelor și echipamentelor uzate. Pentru a se asigura respectarea principiului "poluatorul plătește" se vor întocmi și se vor posta în fiecare sală de clasă instrucțiuni privind reciclarea materialelor și echipamentelor, astfel încât atât elevii cât și cadrele didactice trebuie să cunoască toate măsurile care se impun pentru a se respecta principiul "poluatorul plătește".

Protecția biodiversității și ecosistemelor

Proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni" nu va avea impact asupra biodiversității și ecosistemelor. Prin măsuri care se vor lua pentru respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" se vor evita și riscurile care au impact negativ asupra biodiversității și ecosistemelor.

Utilizarea eficientă a resurselor

În ultimele decenii, modificarea modelelor de utilizare a resurselor a arătat ca este perfect posibil să se facă progrese în ceea ce privește eficiența utilizării resurselor. În ultimii 20 de ani, în UE, reciclarea a devenit o practică standard atât pentru unitățile administrativ teritoriale, cât și pentru gospodării, cu consecințe majore pentru industrii precum cele ale hârtiei, sticlei și extracției de resurse. De asemenea, legislația UE a impus reducerea emisiilor de carbon: din 1990 emisiile cu gaze de efect de seră din UE au scăzut cu 10%, în vreme ce economiile europene au crescut cu aproximativ 40%. Solicitantul își propune prin măsurile pe care le va adopta pe parcursul implementării proiectului, cele cinci reguli de aur pentru utilizarea eficientă a resurselor: economisire, reciclare, substituire, reducere, evaluare.

Prin măsurile care se vor implementa pentru respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ", solicitantul se va asigura că sunt respectate toate măsurile și politicile pentru a atenua și adapta la schimbările climatice, reziliența/rezistența la dezastre și regenerarea deșeurilor.

În ceea ce privește **calitatea aerului**, aceasta nu va fi afectată deoarece toate dotările care vor fi achiziționate vor respecta principiile UE privind achizițiile ecologice. Astfel aceste dotări nu vor avea impact semnificativ asupra calității aerului.

Prevenirea și gestionarea riscurilor

Proiectele sunt întotdeauna influențate de factori aflați în afara controlului direct al managerilor de proiect. Pentru a diminua riscurile care pot interveni în implementarea proiectului, analiza riscurilor s-a efectuat la fiecare etapă de implementare. O primă etapă în managementul riscurilor constă în identificarea corectă a acestora. Identificarea riscurilor oferă o imagine de ansamblu asupra probabilității de manifestare a acestora, a activităților ce trebuie realizate, precum și a impactului pe care îl vor avea asupra bugetului și activităților proiectului. Orice risc trebuie revăzut și reanalizat, iar în situația în care impactul pe care îl va avea este mare, trebuie luate măsuri suplimentare. Matricea riscurilor va fi analizată și adaptată continuu în funcție de evenimentele neprevăzute care pot interveni în implementarea proiectului.

Nr.Crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare a riscului identificat
1	Întârzierea în derularea procedurilor de achiziție publică	Se vor mări intervalele între estimări cu privire la finalizarea procedurilor de achiziții și terminarea stocului existent.
2	Derularea defectuoasă a procedurilor de achiziție publică	Se va constitui o echipă de specialiști care să definească corect caietele de sarcini, inclusiv măsurile pentru respectarea principiului "de a nu prejudicia corect" Procedura de achiziție se va derula online în SEAP cu respectarea tuturor prevederilor din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG 395/2016. Contractele de furnizare se vor încheia cu respectarea prevederilor din Legea nr.98/2016 și a HG 395/2016. Toate dosarele de achiziție se vor arhiva conform prevederilor din Legea nr.98/2016 pentru a putea fi puse la dispoziție oricărui organism de control.
3	Recepția necorespunzătoare a dotărilor achiziționate	Se va constitui o comisie de recepție care să recepționeze fiecare echipament achiziționat prin verificarea corectă atât a cantității cât și a calității, conform fișei tehnice anexă la contractul de furnizare. Orice defect constatat la recepție se va comunica imediat furnizorului care

		<p>va trebui să îl remedieze cât mai repede.</p> <p>Se va refuza plata facturii până la remedierea defectelor constatate.</p>
4	Efectuarea necorespunzătoare a plăților	<p>Toate facturile vor fi solicitate la decontare doar după ce au fost predate de către furnizor toate actele definite în caietul de sarcini și în contractul de furnizare ca anexe la factura fiscală.</p> <p>Se va verifica corectitudinea întocmirii facturii fiscale și a documentelor anexe.</p> <p>Se va transmite cererea de transfer către MEN</p> <p>Se va efectua plata conform cererii de transfer aprobate.</p>
5	Predarea necorespunzătoare a dotărilor în custodia unităților de învățământ	<p>Se vor întocmi procese verbale de custodie între solicitant și unitățile de învățământ pentru fiecare echipament predat.</p> <p>Se va menționa în procesul verbal unde va fi montat fiecare echipament și ce va fi responsabil de păstrarea și utilizarea în condiții corespunzătoare a echipamentului.</p> <p>Se vor introduce responsabilități și sancțiuni pentru cei care preiau echipamentele dotate.</p> <p>Unitățile de învățământ vor întocmi instrucțiuni de utilizare, recuperare și reciclare a fiecărui echipament pe întreaga durată de viață a echipamentelor primite. Aceste instrucțiuni vor fi afișate la loc vizibil în fiecare sală de clasă dar vor fi transpuse în format audio și pe site-ul unităților de învățământ pentru a putea fi ascultate de persoanele cu deficiențe de vedere.</p> <p>Orice problemă care va interveni în perioada de viață a echipamentelor va fi imediat comunicată beneficiarului pentru a se putea lua din timp toate măsurile care se impun.</p>

6	Respectarea defectuoasă a prevederilor contractului de finanțare	Se va instrui echipa de implementare cu prevederile contractului de finanțare. Această instruire se va respecta periodic pentru a se asigura cunoașterea prevederilor contractului de finanțare de fiecare membru a echipei de implementare.
7	Nerespectarea termenelor aferente activităților proiectului	Se va întocmi un plan de implementare care va cuprinde fiecare activitate și termenul ei de realizare. Cel puțin lunar acest plan va fi analizat de echipa de implementare și se vor lua toate măsurile pentru a se realiza toate activitățile proiectului în perioada de implementare asumată prin contractul de finanțare.
8	Nerespectarea termenelor de raportare	Va fi întocmit un plan al raportărilor care va cuprinde toate tipurile de raportări, termenele de raportare și responsabilii cu raportările. Planul de raportare va fi monitorizat permanent de managerul de proiect care va lua toate măsurile ca să fie respectat.

Egalitatea de șanse și nediscriminarea

În cadrul proiectului se va promova și se va aplica principiul egalității de șanse, în conformitate cu Legea nr.202/2002 cu modificările și completările ulterioare, cu Directiva 43/2000/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială și etnică și a Regulamentului (UE) nr.223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. La elaborarea criteriilor din documentația de achiziție s-a ținut și se va ține cont de prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și a directivelor europene. Proiectul respectă și promovează principiul egalității de șanse susținut de UE prin încurajarea tratamentului egal și nediscriminatoriu, prin propagarea toleranței și acceptării diferențelor individuale (etnie, religie, rasă, etc) precum și prin orientarea atenției spre valorile umane. Astfel, nu au fost incluse cerințe care pot să conducă la discriminare de gen.

Proiectul respectă în totalitate prevederile Ordonanței nr.137/2000 (Actualizată) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. În sensul celor menționate mai sus, nu se va face discriminarea unei persoane pe motiv că aparține unei anumite rase, naționalități, etniei, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

Resursele umane alocate managementului de proiect s-au desemnat exclusiv pe criterii bazate pe experiența relevantă în domeniu și capacitatea de a susține corect implementarea proiectului.

Grupul țintă este reprezentat de copiii din UAT Văleni și profesorii care desfășoară actul educațional în unitățile de învățământ din comună, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex, orientări sexuale sau altele.

Mobilierul, materialele didactice, echipamentele digitale se vor distribui beneficiarilor direcți în mod egal fără a discrimina pe vreunul dintre ei. Atribuirea și derularea contractelor de achiziții și servicii se va realiza pe baza principiului transparenței, fără a se face discriminări pe bază de apartenență la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorii sociale sau defavorizate. Astfel ne asigurăm că sunt respectate principiile de nediscriminare și egalitate de șanse, oferind șanse egale oricărui participant.

Protecția mediului și eficiența energetică

Prin introducerea cerințelor aferente principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ", proiectul va contribui la maximizarea beneficiilor și reducerii efectelor negative asupra mediului înconjurător deoarece vor fi achiziționate dotări care nu vor prejudicia mediul înconjurător. Toate echipamentele achiziționate vor fi echipamente eficiente energetic, iar în fiecare sală de clasă vor fi afișate instrucțiuni care vor încuraja elevii și cadrele didactice să adopte măsuri de reducere a consumului de energie. În cadrul programului săptămâna verde se vor prezenta echipamentele digitale eficiente energetic dar și măsurile care pot fi adoptate de elevi și cadrele didactice pentru creșterea eficienței energetice.

Societatea informațională și noile tehnologii

Toate echipamentele TIC vor fi cel puțin la standardele de calitate prevăzute de Ordinul MEN 3677/14.02.2023 astfel încât acestea vor fi echipamente cel mult cu o generație în urmă față de ultima lansată de producător.

Software-urile educaționale vor veni în sprijinul cadrelor didactice de a crește atractivitatea lecțiilor predate, dar și de a dezvolta gândirea critică și creativitatea copiilor.

Utilizarea constantă a echipamentelor TIC de către elevi va conduce la dobândirea competențelor digitale solicitate pe piața de muncă, ceea ce va aduce un avantaj semnificativ atât elevilor cât și cadrelor didactice. Astfel, România va avea șansa ca în următorii ani să nu mai rămână pe ultimul loc în UE la cei indicatorii digitali precum capital uman (competențe digitale), utilizarea serviciilor de internet, integrarea tehnologiei digitale și dezvoltarea serviciilor publice digitale.

FINANȚAREA PROIECTULUI

Investiția	Denumire	Tip achiziție	Cost unitar maxim/tip investiție Euro, fără TVA	Nr. unități
19	LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP) Fiecare UIP eligibilă poate solicita <u>un singur</u> laborator de informatică.	Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal/unitate conexă Cost unitar/ laborator informatică/ unitate de învățământ cu personalitate juridică (UIP) <i>Fiecare laborator de informatică va cuprinde cel puțin:</i> a) o tablă interactivă + suport b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-one sau laptop - pentru fiecare elev + cadru didactic c) un sistem sunet	18.000	1

		<p>d) o multidisciplinară</p> <p>e) o cameră videoconferință</p> <p>f) un router wifi</p> <p>g) alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure desfășurarea optimă a procesului educațional.</p>		
113	<p>LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP din rețeaua IPT)</p> <p>Fiecare UIP din rețeaua IPT poate solicita <u>un singur</u> laborator de informatică.</p>	<p>Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ.</p> <p>Cost unitar/laborator informatică/ UIP din rețeaua IPT</p> <p>Fiecare laborator de informatică va cuprinde aceleași echipamente descrise la laboratorul de informatică a UIP, precum și alte echipamente opționale.</p>	18.000	0
19	<p>LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP preșcolar)</p> <p>Fiecare UIP de nivel preșcolar poate solicita <u>un singur</u> laborator de informatică.</p>	<p>Echipamente pentru laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe)</p> <p>Cost unitar/laborator/nivel preșcolar/ unitate cu personalitate juridică(UIP)</p> <p>Fiecare laborator de informatică va cuprinde aceleași echipamente descrise la laboratorul de informatică a UIP, precum și alte echipamente opționale.</p>	13.280	0
19	<p>SALĂ DE CLASĂ</p> <p>Fiecare UIP/UC va putea cere finanțare pentru oricâte săli de clasă este necesar, unde nu există deja aceste echipamente la standardele impuse prin OM 6.416/2022</p>	<p>Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar</p> <p>Cost unitar <u>sală clasă/sală grupă</u>/din unitățile de învățământ preuniversitar (UIP)/unitățile conexe (UC):</p> <p>FIECARE SALĂ va cuprinde cel puțin:</p> <p>a) o tablă interactivă de min. 65 inch + suport</p> <p>b) laptop sau sistem all-in-one - pentru cadrul didactic</p> <p>c) un sistem de sunet</p> <p>d) o cameră videoconferință</p> <p>e) o imprimantă multidisciplinară</p> <p>f) un scanner documente portabil</p> <p>g) alte dispozitive și echipamente tehnologice adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ, utilizate în scop didactic și care să asigure desfășurarea optimă a procesului educațional.</p>	4300	20
		<p>Mobilier (și materiale didactice în completarea celor existente) pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe</p> <p>Cost unitar/sală clasă/ grupă din UIP, sală de activități sportive/extracurriculare din UC (dotarea spațiilor pentru activitățile extracurriculare sunt eligibile doar pentru unitățile conexe).</p>	4.000	21

I11	(cu condiția ca cele existente la momentul actual să fie mai vechi de 5 ani)			
	<p>LABORATOR ȘTIINȚE (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinare)</p> <p>O UIP nu poate cere finanțare peste pragul maxim de 30.000 de euro</p>	<p>Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar</p> <p>Cost unitar pentru dotarea a cel puțin unui laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar)/unitate de învățământ</p>	24.000	0
I11		<p>Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitatea de învățământ preuniversitar</p> <p>Cost unitar/ componentă de digitalizare/ pentru <u>minimum 1</u> laborator de științe/UIP</p> <p>Se va aloca pentru dotarea laboratoarelor de științe maximum 30.000 euro/UIP, valoare pentru care trebuie asigurată dotarea a minimum unui laborator de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinar)/UIP.</p>	6.000	0
I11	<p>CABINETE ȘCOLARE/ CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/ SĂLI DE SPORT</p> <p>Fiecare UIP poate cere finanțare pentru maximum câte unul dintre cele 3, după cum urmează: 1 x cabinet școlar, 1 x cabinet de asistență psihopedagogică, 1 x sală de sport.</p> <p>Fiecare UC poate cere finanțare pentru maximum 3 cabinete școlare, la alegere, în funcție de activitatea desfășurată în cadrul respectivei UC.</p>	<p>Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport</p> <p>Se va aloca pentru dotarea cabinetelor, maxim 30.000 euro, pentru care trebuie asigurată dotarea a maximum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 cabinet școlar, 1 cabinet asistență psihopedagogică, 1 sală sport, pentru fiecare UIP. În cazul unităților de învățământ speciale, 3 cabinete la alegere, în funcție de nevoi (de ex.: cabinet de asistență/ sprijin/ logopedie/ consiliere/ terapii alternative/ kinetoterapie/ sală de sport etc.) ▪ 3 cabinete (inclusiv pe ramură de sportiv), la alegere, în funcție de nevoi și de spațiu disponibil, pentru fiecare UC eligibilă. 	10.000/cabinet/sală de sport dotate integral	1
	ATELIERE DE PRACTICĂ IPT	Materiale și echipamente de specialitate pentru dotarea atelierelor de practică/ unitate de din rețeaua IPT în conformitate cu precizările din Standardele de pregătire profesională în vigoare, asociate calificărilor profesionale școlarizate	66.997	0
I14	Fiecare UIP din rețeaua IPT poate solicita suma maximă de 100.000 de euro pentru dotarea unui atelier de practică.	Echipamente digitale pentru dotarea atelierelor de practică/ unitate de învățământ IPT din rețeaua IPT	33.003	0

BUGETUL PROIECTULUI

Investiția	Tip achiziție	Nr. bucăți	Cost unitar /tip investiție lei, fără TVA	Valoare eligibilă PNRR fără TVA (LEI)	TVA aferenta cheltuielilor eligibile (LEI)	Valoare neeligibilă fără TVA	Valoare TVA aferenta cheltuielilor neeligibile	Total neeligibil
		1	2	3= 1x2	4	5	6	5+6
19	LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP)							
	a) o tablă interactivă + suport	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-one sau laptop	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	c) un sistem sunet	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	d) o imprimantă multifuncțională	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	e) o cameră videoconferință	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	f) un router wifi	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
g) alte dispozitive și echipamente tehnologice	41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
113	LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP din rețeaua IPT)	0						
	a) o tablă interactivă + suport	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-one sau laptop	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	c) un sistem sunet	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	d) o imprimantă multifuncțională	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	e) o cameră videoconferință	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	f) un router wifi	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
g) alte dispozitive și echipamente tehnologice	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Investiția	Tip achiziție	Nr. bucăți	Cost unitar /tip investiție lei, fără TVA	Valoare eligibilă PNRR fără TVA (LEI)	TVA aferenta cheltuielilor eligibile (LEI)	Valoare neeligibilă fără TVA	Valoare TVA aferenta cheltuielilor neeligibile	Total neeligibil
		1	2	3= 1x2	4	5	6	5+6
19	LABORATOR DE INFORMATICĂ (preșcolar)	0						
	a) o tablă interactivă + suport	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-one sau laptop	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	c) un sistem sunet	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	d) o imprimantă multifuncțională	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	e) o cameră videoconferință	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	f) un router wifi	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	g) alte dispozitive și echipamente tehnologice	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Săli de clasă (echipamente digitale) UIP/ UC	20						
	a) o tablă interactivă de min. 65 inch + suport	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b) un laptop sau sistem all-in-one	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	c) un sistem de sunet	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	d) o cameră videoconferință	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	e) o imprimantă multifuncțională	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	f) un scanner documente portabil	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	g) alte dispozitive și echipamente tehnologice	79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111	Săli de clasă (mobilier și materiale didactice) UIP/UC	21	18.674,43	392.163	74.510,97	0	0	0
111	LABORATOR DE ȘTIINȚE (mobilier) UIP	0	0	0	0	0	0	0
111	LABORATOR DE ȘTIINȚE (echipamente digitale) UIP	0	0	0	0	0	0	0
111	CABINETE ȘCOLARE (inclusiv CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/ SĂLI DE SPORT) - UIP/UC	1	49.189	49.189	9.345,91	0	0	0

Investiția	Tip achiziție	Nr. bucăți	Cost unitar /tip investiție lei, fără TVA	Valoare eligibilă PNRR fără TVA (LEI)	TVA aferenta cheltuielilor eligibile (LEI)	Valoare neeligibilă fără TVA	Valoare TVA aferenta cheltuielilor neeligibile	Total neeligibil
		1	2	3= 1x2	4	5	6	5+6
I14	ATELIERE DE PRACTICĂ IPT (materiale și echipamente de specialitate)	0	0	0	0	0	0	0
I14	ATELIERE DE PRACTICĂ IPT (echipamente digitale)	0	0	0	0	0	0	0

Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei, luând în considerare cursul RON/EUR utilizat în cadrul prezentului apelul de proiecte, respectiv cursul InfoEuro din luna noiembrie 2022 (1 EUR = 4.9189 RON), iar același curs va fi utilizat și la semnarea contractelor de finanțare.
Bugetele proiectelor vor fi exprimate în lei, cu TVA ul evidențiat distinct pentru fiecare linie bugetară.

Pentru fiecare activitate se va preciza entitatea responsabilă și cofinanțarea, dacă este cazul. Cofinanțarea nu este cheltuiala eligibilă PNRR dar poate fi adițională bugetului solicitat prin prezenta aplicație.

CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Subsemnatul Beligan I. Radu, posesor al CI seria VS, nr. 673460 CNP 1710819374091 în calitate de reprezentant legal al UAT Văleni declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații, că toate informațiile din prezenta propunere de proiect sunt corecte și conforme cu realitatea și:

confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că proiectul este în concordanță cu prevederile legislației naționale/comunitare relevante

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal

La data de 13.03.2023

SOLICITANT	REPREZENTANT LEGAL
Denumire: UAT Comuna Văleni	
	Nume, prenume: Beligan I. Radu <i>Beligan</i>
	Funcție: Primar
	Semnătura și ștampila:





ANALIZĂ DE NEVOI

privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC a Școlii Gimnaziale Nr.1 Văleni, județ Vaslui

1. Localizarea proiectului

Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni este situată în localitatea Văleni, comuna Văleni, județ Vaslui, pe strada Principală, nr.1.

2. Descrierea pe scurt a situației actuale din unitatea de învățământ în ceea ce privește dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente.

În prezent, conform HCL 69/2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat din comuna Văleni pentru anul școlar 2023-24, a fost avizată următoarea rețea școlară, cu următoarele structuri:

1. UIP Școala Gimnazială nr.1 sat Văleni, care are următoarele nivele de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial.

1.1. Grădinița cu program normal Moara Domnească – structură arondată,

1.2. Grădinița cu program normal Văleni – structură arondată

Efectivul de elevi din anul școlar 2022/2023 se prezintă astfel:

Nr.crt	Structura școlară	Număr elevi
1	Nivel preșcolar	85
2	Nivel primar	122
3	Nivel gimnazial	143
TOTAL ELEVII		350

Dinamica efectivului de elevi în ultimii 5 ani se prezintă astfel:

Nivel	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Preșcolar	76	76	89	88	85
Primar	154	142	125	127	122
Gimnazial	134	135	138	144	143
TOTAL	364	353	352	359	350

După cum se observă, numărul elevilor este în scădere în ultimii 5 ani, de aceea se și impune implementarea proiectului privind "Dotarea cu echipamente TIC, mobilier și materiale didactice a Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni".

Scopul obținerii acestei finanțări este de a îmbunătăți infrastructura educațională a Școlii Gimnaziale Nr.1 sat Văleni pentru a îndeplini exigențele organizării unui proces educațional modern și incluziv.

Cu toate acestea în următorii ani prognozăm un număr de cel puțin 380 copii vor urma cursurile școlare într-o școală modernă dotată cu toate echipamentele necesare stabilite prin Ordine al Ministrului Educației.

Dotările materiale:

Nr.Crt.	Nivel	Număr săli de clasă	Număr laboratoare de informatică	Număr laboratoare de știință	Număr cabinete	Număr săli de sport
1	Preșcolar	3	0	0	0	0
2	Primar	5	0	0	0	0
3	Gimnazial	5	1	1	1	0

În prezent, laboratoarele și cabinetul psihologic sunt dotate cu următoarele materiale/echipamente:

Denumirea	Dotări existente	Dotări propuse
Laborator de informatică	- Calculatoare achiziționate de mai mult de 15 ani.	- Laptopuri, tabla interactivă, stand fix de perete, tava conectivitate, imprimanta multifuncțională, sistem sunet, camera videoconferință, alte dispozitive. - Mobilier specific laboratorului de informatică
Cabinet psihologic	- Fără dotări	- Mobilier specific, echipamente TIC, software educaționale, materiale didactice

În ultimii cinci ani, școala noastră a beneficiat de investiții reduse în ceea ce privește dotarea cu mobilier, echipamente TIC sau materiale didactice. De asemenea, laboratorul de informatică precum și cabinetul psihologic sunt insuficient dotate, cu materiale învechite și care nu mai sunt de actualitate și nici atractive pentru programa școlară actuală.

În concluzie, mobilierul din sălile de clasă este uzat și deteriorat fiind parțial înlocuit în unele săli de clasă, echipamentele TIC lipsesc din aproape toate sălile de clasă și din laboratorul de informatică, iar cabinetul psihologic nu este dotat corespunzător.

3. Locul de implementare a proiectului

Locul de implementare a proiectului va fi la Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni, situată în localitatea Văleni, comuna Văleni, județ Vaslui.

4. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea de reziliență a sistemului educațional din Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Prin investiția 9 se dorește asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare Școlii Gimnaziale Nr.1 Văleni pentru a permite accesul elevilor din școala noastră la laboratorul de informatică dotat echipamente dedicate conform ultimelor standarde de calitate. La baza acestei investiții vor sta prevederile Ordinului nr.3677/14.02.2023 de modificare a Ordinului MEN nr.3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice.

Prin investiția 11 se va asigura dotarea sălilor de clasă și a laboratorului de informatică din Școala Gimnazială Nr.1 sat Văleni cu mobilier și materiale didactice conform următoarelor ordine ale Ministrului Educației Naționale:

- Ordinului 4143/2022 privind aprobarea standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani,
- Ordinului 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar
- Ordinului 4142/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru clasele V-VIII
- Ordinului 2487/2022 privind aprobarea reglementărilor tehnice "Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe copii, indicativ NP 011-2022".
- Normativ din 2022 privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee – Indicativ NP 010-2022.

Prin investiția I11 se va asigura dotarea cabinetului psihologic existent din Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni.

5. Contribuția investiției la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare regională, de inovare și specializare inteligentă.

Prin dotarea sălilor de clasă și a laboratorului de informatică din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Văleni se va asigura infrastructura și resursele tehnologice care vor permite elevilor din mediul rural accesul la tehnologie astfel încât își vor putea dezvolta corespunzător competențele digitale. Astfel, se va contribui la atingerea obiectivului Investiției 9 aferent Reformei 5 din cadrul PNRR, componenta C15.

Prin dotarea sălilor de clasă cu mobilier specific, materiale didactice, dar și echiparea cabinetului psihologic, se vor asigura dotările necesare îndeplinirii standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratorul școlii, contribuindu-se la atingerea obiectivului Investiției 11 aferent Reformei 6 din cadrul PNRR, componenta C15.

6. Justificarea nevoii privind achiziția de noi produse de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Pentru fiecare școală dotată, se vor furniza următoarele tipuri de informații:

Nr. total de elevi	Nr. de cicluri de învățământ	Nr. de clase/ciclu de învățământ	Evoluția efectivelor de elevi în ultimii/ următorii 5 ani, pentru justificarea investiției (unitatea de învățământ urmează să se desființeze/ comaseze)	Școala provine din zonă defavorizată: DA/NU
102	Preșcolar	5	Nu este cazul	NU
130	Primar	8	Nu este cazul	NU
145	Gimnazial	7	Nu este cazul	NU

7. 19 Laboratoare de informatică (descrierea echipamentelor care se vor achiziționa: echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022):

Investiția	Dotare spațiu nou înființat DA/NU	Nr. laboratoare	Display interactiv (tablă interactivă) (1)	Suport pentru display interactiv (2)	(3) pentru fiecare elev + cadru didactic (unul dintre cele 3 de mai jos)			Sistem sunet (4)	*Multifuncțională (5)	Cameră videoconferință (6)	Router Wi Fi (7)	Alte dispozitive și echipamente tehnologice
					*Sistem desktop + monitor	Sistem All-In-One	Laptop					
19 laboratoare informatică	NU	1	1	1	-	-	20	1	1	1	1	41
19 laboratoare informatică grădiniță												
TOTAL		1	1	1	-	-	20	1	1	1	1	41

19 Laboratoare de informatică (alte echipamente opționale în funcție de nevoile identificate în unitatea de învățământ + materiale didactice)

Denumire echipament	Număr	Observații
Router Wi-fi 6	1	
Licență Microsoft Windows	20	
Licență Microsoft Office	20	

19 Echipamente TIC pentru săli de clasă (echipamentele obligatorii conf. OM 6416/2022):

Investiția	Dotare spațiu nou înființat DA/NU	Nr. săli dotate	Display interactiv (tablă interactivă) (1)	Suport pentru display interactiv (2)	(3) pentru cadrul didactic		Sistem sunet (4)	*Multifuncțională (5)	Cameră videoconferință (6)	*Scanner documente portabil (7)	Observații
					Sistem All-In-One	Laptop					
19 echipamente TIC pentru săli clasă	NU	20	20	20	-	20	20	20	20	0	
TOTAL		20	20	20	-	20	20	20	20	0	

19 Echipamente TIC pentru săli de clasă (alte echipamente opționale în funcție de nevoile identificate în unitatea de învățământ + materiale didactice)

Denumire echipament TIC	Număr	Observații
Masa luminoasa gradinita	5	
Aparat de fotografiat copii	5	
Microscop digital	5	
Router Wi-fi	20	
Licență Microsoft Office 365 A3 Educational	15	

Denumire echipament TIC	Număr	Observații
Licența Microsoft Office 365 A3 Intune Minecraft	15	
Licenta Google Workspace Teaching and Learning Update	15	
Continut educational Eduboom	15	

I11 Dotarea cu mobilier și materiale didactice pentru sălile de clasă

	Nr. total de săli de clasă dotate cu mobilier/unitate de învățământ	Denumire tip de mobilier (ex.: bănci, scaune, dulapuri etc.)	Nr. bucăți	Observații
I11 mobilier săli clasă și materiale didactice	Ciclu preșcolar – 5 săli de clasă	Masă reglabilă grădiniță	26	
		Scaun reglabil grădiniță	102	
		Modul bibliotecă	5	
		Dulapior gradinita	5	
		Dulap cu casete pentru copii	11	
		Comoda cu 2 usi	5	
		Catedra educatoare	5	
		Scaun educatoare	5	
		Materiale didactice pentru centrele de activități	5	*NU se vor achiziționa materiale consumabile

				prin proiect.
Ciclu primar – 8 săli de clasă	Mobilier individual reglabil pentru elevi	130		
	Catedră profesor	8		
	Scaun profesor	8		
	Dulap biblioteca	8		
	Dulap cu 4 usi	8		
	Cuier haine	10		
	Materiale didactice	8		*NU se vor achiziționa materiale consumabile prin proiect.
Ciclu gimnazial – 7 Sali de clasa	Mobilier individual reglabil pentru elevi	145		
	Catedră profesor	7		
	Scaun profesor	7		
	Dulap biblioteca	7		
	Dulap cu 4 usi	7		
	Cuier haine	7		
	Materiale didactice	7		* NU se vor achiziționa materiale consumabile prin proiect.

111 Dotarea cu mobilier + materiale didactice a laboratoarelor, altele decât cele informatice (pentru științe/robotică/matematică etc.) – tabelul se va multiplica pentru fiecare tip de laborator

Nr. de laboratoare dotate/unitate de învățământ	Tip de laborator	Denumire tip de mobilier	Număr	Observații
1	Laborator informatică	Mobilier individual reglabil pentru elevi	20	
		Catedră profesor	1	
		Scaun profesor	1	
		Dulap depozitare și încărcare laptopuri	1	
		Cuier haine	1	
		Masă pentru imprimantă	1	

Nr. săli de sport dotate/unitate de învățământ	Denumire echipament/materiale didactice	Număr	Observații
	Stand tablă interactivă	1	
	Multifuncțională	1	
	Licență Microsoft Office	1	
	Boxă	1	
	Softuri educaționale destinate cabinetelor psihologice		
	Materiale didactice:	1	
	Probe de investigare (teste cu licență) a dezvoltării copiilor	1	
	Instrument/test psihometric dedicat evaluării și explorării carierei (pentru elevi sub 12 ani)	1	
	Baterie de teste pentru evaluarea unei arii largite de dimensiuni distincte(pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 15 ani)	2	
	Carduri metaforice de asociere din carton	1	
	Chestionar de evaluare pentru a evalua constructelor principale asociate cu motivația școlară și cu strategiile de învățare	1	
	Alte materiale didactice specifice cabinetului psihologic		

Întocmit,

Director Școala Gimnazială Nr.1 Sat Văleni

prof. Gabriela Lăzărescu

